



Resultados Obtidos em 2020

Coordenadoria de Fiscalização de
Obras – DEPI



depi

Resultados Obtidos em 2020

16

Contratos
Fiscalizados

07

Concluídos

2.225m²

Concluídos

R\$1,3

Milhões

Concluídos

Medidos

R\$6,8

Milhões

09

Em
Execução

7.050m²

Em Execução


R\$18,7

Milhões


Em Execução

Resultados Obtidos em 2020

PERCENTUAL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL



OBRAS EM EXECUÇÃO – PERCENTUAL EXECUTADO



* Considera-se atraso todo retardo injustificável tecnicamente

Resultados

- ▶ Redução atrasos das obras para 1,64;
- ▶ Orçamentos mais precisos → redução de termos aditivos;
- ▶ Integração de projeto e obra;
- ▶ Maior divulgação das informações de obras para o cliente e para a comunidade universitária;
- ▶ Atuação ampliada junto com as empresas terceirizadas, através de reuniões sistêmicas;

Obras Concluídas

Multiuso IG



Automação Climat. BORA



Reforma Elétrica Bibl. IFCH



Rede Elétrica para Lavanderia Moradia



Reforma Elétrica PRPG



Ponto de Ônibus Moradia



Locação de Bomba D'água - IA



Contratos em Execução

P&D - Inova



Multiuso - Comvest



Pavilhão Docentes - IEL



Museu e Herbário - IB



Reforma CGU



Casa Pierre Montouchet




Elevador CBII



Núcleo Acessib. FEF



Núcleo Acessib. IFCH





Obrigado!!!

Boas Festas!!!