
OBRAS EM EXECUÇÃO - posição em 25/06/2019

Constam desta listagem as obras em andamento cuja fiscalização é realizada pela Administração Central (DEPI/CPO), e as obras em andamento do Hospital de Clínicas (HC).

Modalidade Processo Obra Nº Licitação Nº contrato OBRA ÁREA (m²) EMPRESA SITUAÇÃO
Data assinatura do 

contrato
Data de início da 

obra
Prazo Contratual     (dias)

Prazo com Aditivos 
(dias)

VALOR INICIAL
VALOR ATUAL 

(Com aditivos, reajustes e 
reequilíbrio)

Fonte de Recursos

Pregão Eletrônico 01P-12639-2016 198/2017 114/2018 Conclusão Da Reforma Do Antigo Barracão Da Marcenaria Da Unicamp 1.751,30 MALUF Em Execução 07/06/18 10/07/18 270 360 2.767.998,86R$                2.892.519,49R$                      Orçamentario

Concorrência Pública FU F-127046/2017 006/2017 FU A1/2018 Reforma E Ampliação Do Ceb - 2ª Fase 492,65 MALUF Em Execução 18/07/18 13/08/18 210 270 1.093.037,04R$                1.106.434,86R$                      FINEP

Pregão Eletrônico 01P-5426/2018 508/2018 172/2018 Remanescentes Do Lib 1.268,94 BMS Em Execução 21/08/18 24/09/18 150 150 267.900,00R$                   267.900,00R$                         Orçamentario

Pregão Eletrônico 01P19354/2015 486/2018 171/2018 Urbanização Lib 2.700,00 STENGI Em Execução 29/08/18 08/10/18 180 180 545.000,00R$                   545.000,00R$                         Orçamentario

Concorrência Pública 01P16714/2017 002/2018 224/2018 Remanescente Do Museu E Herbário 2.595,78 CONAJ Em Execução 09/11/18 12/12/18 365 365 7.181.660,12R$                7.181.660,12R$                      FINEP

Concorrência Pública FU F-58262/2018 006/2018 FU A2/2018 Construção Do P&D - Inova 1.206,59 Quality Em Execução 04/12/18 21/01/19 360 360 4.308.741,50R$                4.308.741,50R$                      FINEP

Pregão Eletrônico 01-P-07124/17 931/2018 37/2019 Reforma Do Pavilhão Para O Novo Prédio  De Dos Docentes Do Iel 1.498,00 MALUF Em Execução 18/03/2019 06/05/19 180 180 2.859.000,00R$                2.859.000,00R$                      Orçamentario

Pregão Eletrônico 01-P-20389/18 12/2018 49/2019 Execução Da Obra Das Salas Multiuso No Espaço De Vivência Do Instituto De Geociências 180,00 R GONÇALVES DOS REIS JUNIOR  LTDA Em Execução 29/03/19 03/06/19 120 120 347.698,90R$                   347.698,90R$                         
Banco Itau e 

Banco do Brasil

Execução Própria - - - Data Center HC 476,78 Mão de obra própria Em Execução - 22/09/17 707 - 537.467,03R$                   537.467,03R$                         Orçamentario

Execução Própria - - - CIN (Centro Integrado de Nefrologia) HC 256 Mão de obra própria Em Execução - 17/12/18 256 - 897.013,47R$                   897.013,47R$                         Orçamentario

Tomada de Preços 15-P-1280/2016  0001/2018 27/2019 Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços Para Obra De Ampliação Do Bunker Da Radioterapia HC 463,00 DOFER Engenharia e Construções Ltda Em Execução 04/04/19 03/06/19 360 - 1.000.565,85R$                1.000.565,85R$                      Orçamentario


