

## OBRAS PRIORIZADAS PARA 2019

O Novo Modelo de Gestão de Empreendimentos implementado na Universidade foi aprovado e normatizado pelo Conselho Universitário (Deliberação CONSU 19/2019). De acordo com o modelo, as demandas de obras são avaliadas tecnicamente e ordenadas conforme análise análise multicritério, baseada em critérios e pesos predefinidos, subsidiando a tomada de decisão para a destinação de recursos para a contratação. As demandas são classificadas em 5 Tipos:

=>Acessibilidade

=>Obra Nova (Novas edificações, ampliações e grandes reformas com alteração de uso)

=>Planejamento Urbano (Expansão e qualificação de infraestrutura)

=>Reformas

=>Remanescente (Obras não concluídas em decorrência de rescisão contratual, ou pelo fato de ter sido contratada por etapas)

Os recursos destinados às obra na Proposta de Distribuição Orçamentária de 2019 (R\$ 15 milhões), são distribuídos pelos tipos de obras, e seguem um planejamento plurianual. Além dos tipos de obras, parte dos recursos são reservados para contratações de urgência, ou para cobrir contingências, como aditivos contratuais, reajustes ou reequilíbrios. Para a PDO 2019 foi aprovada a seguinte distribuição:

=>27% para Acessibilidade

=>0% para Obra Nova

=>13% para Planejamento Urbano

=>13% para Reforma

=>27% para Remanescente

=>20% para Urgências e Contingências

Em fevereiro/2019 foi realizado um primeiro bloco de priorização para 2019, conforme tabelas abaixo:

Ordenamento	Demanda	Tipo de Obra	Valor estimado de desembolso orçamentário	Recurso Extra disponível	Posição em jun/19
1	Levantamento cadastral Fazenda Argentina	Urgência	129.666,66	-	Em licitação
2	Reforma Piso GGUS	Urgência	48.048,75	-	Em licitação
3	Reforma elétrica da biblioteca do IFCH	Urgência	448.756,75	-	Em licitação
4	Adequação elétrica do Restaurante Universitário	Urgência	307.505,37	-	Em licitação
1	Impermeabilização da Cobertura do Prédio da Reitoria II SG/PG	Res. Contingência	970,96	-	Em licitação
2	Tronco Coletor de Esgoto IB e RU até Interligação ao Emissário SANASA	Res. Contingência	677.232,09	-	Em licitação

Ordenamento	Demanda	Tipo de Obra	Valor estimado de desembolso orçamentário	Recurso Extra disponível	Posição em jun/19
1	Perfilagem ótica poços FEF	Planej. Urbano	149.409,50	-	Em licitação
2	Recuperação Sub-Adutora Água	Planej. Urbano	2.051.505,00	-	Desenvolvimento do Projeto
3	Instalações esgoto externas RU	Planej. Urbano	555.000,00	-	Em licitação
4	Retrofit esgoto e efluentes IB	Planej. Urbano	1.374.580,38	-	Em licitação
5	Instalação Medidores de água Captação de Volume Superficial	Planej. Urbano	201.078,36	-	Em licitação
6	Aumento oferta de água CAISM	Planej. Urbano	350.000,00	-	Restrição Orçamentária
7	Retrofit Casa de Bombas Teatro	Planej. Urbano	545.399,33	-	Desenvolvimento do Projeto
8	Complemento Urbanização FCA	Planej. Urbano	58.419,00	-	Restrição Orçamentária
9	Reparo alamedas APP's Campus	Planej. Urbano	186.716,66	-	Em licitação
10	Efluentes Sobrapar no Tronco da Unicamp	Planej. Urbano	758.400,00	758.400,00	Restrição Orçamentária
11	Entrada de Água - Polo Científico	Planej. Urbano	1.746.312,67	-	Restrição Orçamentária

Ordenamento	Demanda	Tipo de Obra	Valor estimado de desembolso orçamentário	Recurso Extra disponível	Posição em jun/19
1	Med. Translacional (Esqueleto)	Remanescente	5.067.297,40	1.158.000,00	Aguardando Justiça- Sub Judice
2	2ª Etapa Infra Campus II FCA	Remanescente	8.569.363,01	-	Aguardando obra da Prefeitura Limeira
3	CT Bioenergia	Remanescente	2.560.963,00	10.606.000,00	Em licitação
4	Teatro IA	Remanescente	18.000.766,16	-	Restrição Orçamentária
5	Novas Instalações do CEL	Remanescente	1.911.543,77	-	Em licitação
6	Nova sede do SIARQ	Remanescente	7.500.848,16	-	Estudo de alternativas de recursos
7	Conclusão Obra CEMIB	Remanescente	218.922,49	-	Concluída

## OBRAS PRIORIZADAS PARA 2019

8	Ampliação NEPP/NEP/CEDE	Remanescente	777.782,87	-	Aguardando Justiça- Sub Judice
9	IC - 04	Remanescente	3.282.012,17	-	Aguardando Justiça- Sub Judice
10	1ª Etapa const.do Lab. Integ.de Tec. da Inf.e Proces. Multim. comp. Bloco C fase 1 e 3- FEEC	Remanescente	4.068.274,37	-	Restrição Orçamentária
11	Salão de danças FEF	Remanescente	360.000,00	-	Em licitação
12	Bloco A - FOP	Remanescente	5.852.939,63	-	Restrição Orçamentária
13	Centro Acadêmico do IA	Remanescente	176.623,01	-	Em licitação
14	Reforma Estudo GGTE	Remanescente	61.810,01	-	Restrição Orçamentária
15	Lab Microscopia Eletr. IB	Remanescente	1.703.702,66	-	Restrição Orçamentária
16	Clinica e Pré-Clinica FOP	Remanescente	11.853.599,29	-	Restrição Orçamentária
Ordenamento	Demanda	Tipo de Obra	Valor estimado de desembolso orçamentário	Recurso Extra disponível	Posição em jun/19
1	Adequação da rede elétrica do Gastrocentro	Reforma	2.874.562,33	-	Desenvolvimento do Projeto
2	Obra de reedificação da fachada da Biblioteca do IEL	Reforma	2.639.119,67	-	Desenvolvimento do Projeto
3	Readequação da entrada de energia elétrica - FEA	Reforma	314.125,00	-	Desenvolvimento do Projeto
4	Retrofit Elétrico Pr. Acadêmico COTIL	Reforma	650.000,00	-	Desenvolvimento do Projeto
5	Combate a incêndio do Instituto de Química	Reforma	2.250.000,00	-	Planejamento
6	Reforma Rede Elétrica e Dados PRPG	Reforma	121.251,41	-	Pasta técnica para licitação
7	Impermeabilização Prédio Reitoria VI	Reforma	500.000,00	-	Restrição Orçamentária
8	Reforma das coberturas dos prédios - FCA	Reforma	400.000,00	-	Restrição Orçamentária
9	Telhado Blocos A e F - FEEC	Reforma	809.912,00	-	Restrição Orçamentária
Ordenamento	Demanda	Tipo de Obra	Valor estimado de desembolso orçamentário	Recurso Extra disponível	Posição em jun/19
1	Elevador CB II	Acessibilidade	454.447,29	-	Em licitação
2	IFCH - Prédio Professores	Acessibilidade	618.315,41	-	Formalização contratual
3	Biblioteca FEF	Acessibilidade	916.804,42	-	Em licitação
4	DGRH Reitoria III e IV	Acessibilidade	1.432.089,22	-	Planejamento
5	Reitoria V	Acessibilidade	1.004.249,93	-	Planejamento
6 e 11	Acessibilidade Feagri Prédios 1/2/3 e Calçada	Acessibilidade	2.132.202,00	-	Planejamento
7	CEL	Acessibilidade	828.227,69	-	Em licitação
8	Prédio CONSU	Acessibilidade	1.165.905,95	-	Em licitação
9	IA - Biblioteca Adm e Pós	Acessibilidade	3.440.306,67	-	Restrição Orçamentária
10	IQ - Bloco E e H	Acessibilidade	1.077.499,59	-	Restrição Orçamentária
12	CPO e INCAMP	Acessibilidade	660.988,94	-	Restrição Orçamentária
13	FCM 10/11	Acessibilidade	781.576,80	-	Restrição Orçamentária
14	IFGW - Lab. Ens. Básico	Acessibilidade	845.250,53	-	Restrição Orçamentária
15	Bloco 7 do IEL	Acessibilidade	855.512,18	-	Restrição Orçamentária
Ordenamento	Demanda	Tipo de Obra	Valor estimado de desembolso orçamentário	Recurso Extra disponível	Posição em jun/19
1	Aquisição de Container AEL	Obra Nova	62.777,95	-	Em licitação (valores remanejados da Urgência - aprovação COPEI)
2	Contratação de Projeto Ginásio Esportes FCA	Obra Nova	250.000,00	-	Planejamento (valores remanejados da Urgência - aprovação COPEI)