



Diretoria Executiva de  
Planejamento Integrado

## **ATA REUNIÃO COMITÊ ASSESSOR**

### **Cadeia de decisão para obras e novos empreendimentos da Unicamp (24/05/2019)**

#### **Assuntos:**

1. Informe sobre a situação das demandas;
2. Sistemática de tratamento das urgências;
3. Projeção das despesas no tempo;
4. Avaliação de urgência: Entrada de água Polo Científico.

#### **Participantes:**

##### Membros do Comitê:

- ✓ Prof. Dr. Marco Aurélio - Presidente
- ✓ Talita Mendes- DEPI
- ✓ Prof. Dr. Cristiano - SAR
- ✓ Waldir - CPROJ
- ✓ Baú - DSIS
- ✓ Luciana - DEA
- ✓ Sérgio - HC
- ✓ Fábio Matheus - DM.

OBS: Camila - DMA - justificou ausência.

##### Equipe DEPI:

- ✓ Wellington
- ✓ Lina

#### **Início da Reunião:**

Prof. Marco iniciou a reunião ressaltando a importância de mantermos a COPEI informada de todos os passos e todas as decisões que vem sendo tomadas no âmbito do Comitê de Empreendimentos. Sugere que, a cada reunião da COPEI, haja um espaço para informes do Comitê de Empreendimentos, e vai construir esta proposta junto à Coordenadora Geral da Universidade, que preside a COPEI.



Diretoria Executiva de  
Planejamento Integrado

Outro ponto abordado pelo Presidente do Comitê foi a necessidade de que seja adotada uma estratégia de comunicação que contemple toda a comunidade acadêmica, com o objetivo de difundir o novo modelo de decisão e as prioridades de obras.

### **1. Informe sobre a situação das demandas;**

Foi feita a exposição do andamento das demandas priorizadas pelo Comitê de Empreendimentos e pela COPEI, para as listas de Remanescentes, Planejamento Urbano, Acessibilidade e Reformas.

As seguintes demandas tiveram comentários adicionais:

1. Conclusão da Infraestrutura Campus II – FCA  
Acordo com Prefeitura de Limeira: Unicamp fará a aquisição dos materiais para a obra, e a Prefeitura de Limeira vai executar a obra.  
DEPI irá verificar situação desta demanda.
2. Conclusão do Teatro do IA  
Em fase de estudo das alternativas técnicas do estudo hidrológico.  
Necessária adequação do escopo do serviço para a contratação.
3. Complementação da urbanização laboratórios FCA:  
Unidade está definindo escopo desta demanda. Aguardar chegar o escopo desta contratação para prosseguir.
4. Aumento de demanda de efluentes *Sobrapar* em Tronco Coletor da Unicamp  
Sobrapar concorda em custear 50% do valor. Acordo está em fase de finalização.



Diretoria Executiva de  
Planejamento Integrado

## **2. Sistemática do Tratamento das Urgências:**

Foi feita uma avaliação da forma como estávamos tratando as urgências. A avaliação foi de que o processo de avaliação das urgências deverá ser aprimorado, com os aspectos:

- Levantar a situação de risco eminente a pessoas e patrimônio, preferencialmente com opinião técnica, através de laudo.
- Registrar a ocorrência de “fato novo” que tenha provocado alteração nas condições de avaliação da demanda.
- Visita técnica ao local para compreensão das necessidades envolvidas na solicitação de urgência e, com isso, produzir relatório, inclusive fotográfico, para que o Comitê tenha condições de se posicionar.
- A aprovação da urgência poderá ser para parte do problema, atacando apenas a urgência em si, deixando a intervenção mais complexa para o segundo momento, avaliando esta necessidade dentro da fila correspondente - fluxo normal.

O objetivo desta sistemática é evitar o *fast-track* indevido, e proporcionar aos membros do Comitê uma melhor compreensão da demanda.

## **3. Avaliação de urgência:**

### **a. Entrada de água - Polo Científico**

Foi apresentada à DEPI uma solicitação de que seja tratada a demanda da Entrada de água SANASA para o Polo Científico como urgência. Esta demanda é parte da lista de prioridades de Planejamento Urbano, sendo a última da fila. Na época da priorização, a avaliação era de que haveria pouca chance deste



UNICAMP

**depi**

Diretoria Executiva de  
Planejamento Integrado

processo avançar, o que não se concretizou e o acordo da Universidade com a SANASA deve prosperar.

Como esta demanda foi priorizada pelo Comitê e está na lista de Planejamento Urbano, ficou decidido que a DEPI irá verificar as projeções das demandas desta fila, para verificar a possibilidade de atendimento.

Caso, após validação das projeções, o atendimento desta demanda não seja possível, será feita nova avaliação de prioridades do Comitê para esta lista, dado que existe fato novo para esta solicitação.